



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO



Piazza Municipio, 1 - 80018

Email: info@consorzio cimenteriale mugnanocalvizzano.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

n. 64 del 24/07/2020

OGGETTO: Lavori per gli “Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del “corpo A” e “corpo B” all’interno del cimitero di Mugnano e Calvizzano”- Approvazione variante in corso d’opera.

CUP: C53B19000070004 – CIG: 8075458EBE – CVP: 45215400-1

Il Responsabile Tecnico

Premesso

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 26.07.2010, il sottoscritto geom. Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli, risulta incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;

Che con determina n. 76 del 07/08/2019 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per gli “Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del “Corpo A” e “Corpo B” all’interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano” redatto dal tecnico incaricato ing. Francesco Saturno iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n. 5376, dell’importo complessivo di € 136.577,17, di cui € 102.141,56 quale importo lavori a base di gara soggetti a ribasso, € 6.441,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.994,46 quale importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che determina a contrarre n. 93 del 23/10/2019 veniva avviata gara procedura negoziata, in base all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55/2019, previa pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse, per l’affidamento dei Lavori per gli “Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del “Corpo A” e “Corpo B” all’interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano”, per l’importo complessivo di € 136.577,17, di cui € 102.141,56 quale importo lavori a base di gara soggetti a ribasso, € 6.441,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina n. 04 del 20/01/2020 venivano approvati i verbali/Proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’impresa “N & C IMPIANTI srl” con sede in Aversa (Ce) via Giotto n. 22 CAP 81031 - P/iva e C/F 04319510618, la quale ha offerto un ribasso del 15,37% sul prezzo a base d’asta di € 102.141,56, e quindi, per il prezzo netto di € 86.442,40, a cui vanno aggiunti € 6.441,15 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 92.883,55 oltre iva;

Che con determina n. 36 del 06/05/2020 veniva affidato, ai sensi dell’art. 36 c.2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per gli “Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del “corpo A” e “corpo B” all’interno del cimitero di Mugnano e Calvizzano”, all’ing. Biagio Avolio, nato a Napoli (Na) il 24/07/1971 e residente alla Via Lago Patria, n. 247/5, avente Codice Fiscale VLABGI71L24F839X e Partita IVA 03902791213, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 13918 per l’importo di € 5.600,00 (escluso IVA ed oneri previdenziali);

Che in data 29/05/2020 i lavori sono stati consegnati alla ditta “N.C. IMPIANTI SRL” aggiudicataria dell’appalto in attesa del perfezionamento del contratto, mediante “Verbale di